

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ

ЈУН – ДЕЦЕМБАР 2010.г.

1. Опис

1.1. Назив организације

Удружење дијализираних, трансплантираних бубрежних инвалида – «ПОДРИЊЕ»

1.2. Одговорна (контакт) особа

Звонко Петровић

1.3. Партнерске организације – нису предвиђене, али су, силом прилика, ипак постојале: Удружење бубрежних болесника и инвалида на кућној дијализи и Удружење бубрежних болесника и инвалида на кућној дијализи Републике Србије – РЕНАЛИС, оба удружења са седиштем у Београду, Гандијева 89.

1.4. Назив пројекта

Едукација = Реинтеграција

1.5. Број уговора

172/2010-I

1.6. Период покривен извештајем

Јун - новембар 2010.г.

1.7. Општи и посебни циљеви планирани пројектом

Подизање нивоа свести заједнице о особама са инвалидитетом и самих особа са инвалидитетом о правима, положају и потребама ширењем знања о бубрежним болестима, што боља информисаност здраве популације о проблему бубрежне слабости, неопходности редовних контрола, превенцији, упознавање јавности са потребама и проблемима дијализне популације, ширење свести о потреби донорства, поправљање стања у области дијализе, психосоцијална и физичка рехабилитација дијализних пацијената, реинтеграција дијализне популације у нормалне животне токове. Подстицање и промовисање учешћа особа са инвалидитетом у културним и спортско-рекреативним активностима на свим нивоима. Обезбеђивање услова да особе са инвалидитетом знају своја права, препознају дискриминацију, познају механизме заштите и јачају своје самозаступничке вештине;

1.8. Циљне групе и крајњи корисници

Здрава популација, ризичне групе и оболела лица.

2. Преглед реализације планираних активности

2.1. Реализоване активности и постигнути резултати

Као увод у главна збивања, штампали смо флајере – лифлете, који су послужили као основ за упознавање опште популације са потребама и проблемима особа на дијализном програму, као и са потребом превенције бубрежних болести.

У наредном периоду, реализовани су округли столови, предавања и дебате.

2.2. Ажуриран план реализације пројекта (преосталих активности)

Активност	Месец											Лице одговорно за реализацију активности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Медијске најаве			x	x	x							
Уличне манифестације					x	x						
Уговарање термина и учесника			x	x								
Дебате, округли столови, предавања				x	x	x						

3. Допринос дела пројекта

3.1. Процена реализоване активности на пројекту као и утицај, ефекти реализације пројекта.

Пројекат је делимично реализован због недостатка средстава. Тешко је направити кућу ако вам за изградњу дају само цреп и цемент. Па и то је много у односу на оно што је наша стварност. Озбиљан пројекат подразумева свакодневно деловање уз коришћење свих могућих медија, интернета, гомиле штампаних материјала, великог броја скупова разних типова – од предавања до округлих столова и трибина... Озбиљан пројекат подразумева и примену свих других метода које би могле дати адекватне резултате. За све то треба јако пуно новца.

Већина активности, које су реализоване, реализоване су углавном средствима других удружења (Удружење бубрежних болесника и инвалида на кућној дијализи и Удружење бубрежних болесника и инвалида на кућној дијализи Републике Србије – РЕНАЛИС) која су обезбедила средства за хонораре предавача, сале, озвучења, пројекторе, платна и осталу опрему, али и средства за репрезентацију.

Обзиром на додељени износ, учињено је много више од оног што су ограничена средства дозвољавала.

Едукација свакако води буђењу свести о правима, потребама, могућностима,... особа које живе захваљујући дијализи. Реинтеграција је још далеко, али... Не кажу људи цабе – „Колико пара, толико музике!“

3.2. Описати ако има неочекиваних (позитивни/негативни) резултата/проблема у реализацији пројекта.

На жалост Министарство рада и социјалне политике није подржало овај пројекат, те се не може очекивати пун износ потребних средстава, што значи да је морало доћи до редиговања програма активности. Тако су, на крају, отказана гостовања еминентних стручњака из области нефрологије, и упознавање популација средњошколаца и запослених у локалној управи и школама о темама попут трансплантације и завештања органа, као и још неке друге планиране активности.

4. Одрживост пројекта

Како видите наставак преосталих делова пројекта, и у складу са тим његову одрживост.

Недостатак средстава јесте проблем, али коначан успех овог пројекта ће, пре свега, зависити од спремности локалне самоуправе и локалних медија да проблему едукације, како опште популације, тако и оболелих, надаље посвети довољно значајну пажњу.

5. Одрживост пројекта

Неколико реченица које би, поред већ наведених процена успешности и одрживости имале и неку препоруку, сугестију, критички осврт, модел и сл.

Пројектна документација је исувише компликована за већину чланова удружења инвалидних лица. Било би пожељно да надлежни организују курсеве за писање пројеката на основу идеја које удружења имају, али и курсеве за попуњавање документације након завршетка пројекта – наративни и финансијски извештаји, јер овако многи нису у стању да адекватно одговоре на постављене услове, дакле, ни да учествују на конкурсима.

Обученост чланова удружења инвалидних лица у овој сфери, олакшала би и посао надлежних за конкурсе, праћење и контролу реализације одобрених пројеката.

Предлажемо да надлежни организују курсеве и консултације током целе године, а у ритму једном седмично по сат времена. (ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА)

Како предвиђате да ће се ваш пројекат развијати у будућности.

Уколико надлежни за финансирање пројекта организација особа са инвалидитетом покажу мало више разумевања и буду спремни да уложе више средстава, овај пројекат свакако води ка стварању адекватних услова за разумевање проблема, могућности и потреба дијализне популације и постепене реинтеграције у, колико толико, нормалне животне токове.

Датум припреме извештаја: 21.12.2010.г.

Потпис овлашћене особе:



Звонко Петровић

