



Град Лозница
Градска Управа
Број:404-20-790/2015-III-1/1
Датум: 30.12.2015. године
Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број:404-20-790/2015-III-1/1

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Прибављање финансијских услуга – Дугорочни кредит
Број јавне набавке: 18/2015.

Назив и ознака из општег речника набавке:
66110000,66113000

Предмет јавне набавке: Финансијске услуге

Процењена вредност јавне набавке: 20.000.000,00 динара.

Врста поступка: Отворени поступак

Првобитна вредност уговора: 7.217.494,40 динара.

Вредност уговора се не мења.

Из кредита се финансирају радови се у улици Бакал Милосава који се изводе по Пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуноу радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији Лозница у улици Бакал Милосава.

Вредност уговора се не мења.

Назив понуђача: BANCA INTESA AD Beograd Trg Vuka aradzica br. Bb 15300 Loznica

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу члана 5. Става 1. и 2. уговора број: 404-20-790/2015-III-1 од 26.06.2015. године. Продужава се крајњи рок за одобравање кредита и то уместо 31.12.2015. на 29.02.2015.



Образложење

Дана 25.08.2015. године, између градске управе града Лознице у својству Наручиоца, и групе понуђача коју чине **"КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О., ул. Милована Глишића бр.56**, - носилац посла, и "Bauwesen" д.о.о. Лазаревац ул. Карађорђева број 32/а - члан групе у својству извођача, закључен је уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава, заведен код Наручиоца под бројем: 404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. године. Предметни радови се финансирају из средстава добијених кредитном линијом из Банке "ИНТЕСА".

Дана 24.11.2015. године Извођач радова је упутио допис којим захтева продужетак рока за извођење радова сходно члану 6. Уговора о извођењу радова : 404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. године.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, а због отежаних услова извођења радова, Наручилац је дана 01.12.2015. дао сагласност на продужетак рока за извођење радова до 15.01.2016. године. Уговорени рок за извођење радова се продужава због отежаних услова за извођење радова и великог броја подземних инсталација, такође је дошло до измене технологије радова и динамике.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора о извођењу радова број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

У складу са горе наведеним морало се приступити и продужетку рока за повлачење средстава кредита и у складу са тим приступити измени уговора о јавној набавци Финансијских услуга – Дуговорчни кредит, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Службеник за јавне набавке
Слађана Томићевић, дипл.економиста

ГРАДСКА УПРАВА
Начелник Градске управе
Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
- Начелнику
- Архиву