



Град Лозница
Градска Управа
Број:404-33-1275/2015-III-1/1
Датум: 06.10.2015. године
Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Број:404-33-1275/2015-III-1/1

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2
15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава у Лозници
Број јавне набавке: 29/2015.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233120 Радови на изградњи путева

45233141 Радови на одржавању путева

45233142 Радови на поправљању путева

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 68.333.333,34 без пдв-а

Врста поступка: Отворени поступак

Природа и обим радова :

Предметни радови се изводе по Пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуна радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији Лозница у улици Бакал Милосава.

Вредност уговора се не мења.

Назив понуђача: "КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О., ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла, и "Bauwesen" д.о.о. Лазаревац ул. Карађорђева број 32/а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази однос за измену: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације уговора може доћи до мањкова и вишкова радова, и члан 5. а у вези са чланом 6. основног уговора број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.



Образложење

Дана 25.08.2015. године, између градске управе града Лознице у својству Наручиоца, и групе понуђача коју чине "КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О., ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла, и "Bauwesen" д.о.о. Лазаревац ул. Карађорђева број 32/а - члан групе у својству извођача, закључен је уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава, заведен код Наручиоца под бројем: 404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. године.

Дана 28.09.2015. године Извођач радова је упутио допис којим захтева продужетак рока за извођење радова за 15 дана.

Наручилац је дана 06.10.2015. дао сагласност на продужетак рока за извођење радова за 7 дана. Тако да уговорени рок износи 97 дана. Уговорени рок за извођење радова се продужава због отежаних услова за извођење радова и великог броја подземних инсталација, такође је дошло до измене технологије радова и динамике.

Додаје се члан 19а којим ће бити регулисани евентуални вишкови и мањкови радови. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази однос за измену: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације уговора може доћи до мањкова и вишкова радова.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) одлучено је да се приступи закључењу одговарајућег Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

Службеник за јавне набавке
Слађана Томићевић, дипл.економиста

ГРАДСКА УПРАВА
Начелник Градске управе

Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
- Начелнику
- Архиву