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                    Град  Лозница                                    Република Србија                



    Град Лозница 

   Градска Управа 
Број:  404-16-619/2015- III-1
Датум:25.06.2015. године
       Л о з н и ц а
              На основу члана 115. Закона о јавним  набавкама  (''Службени гласник'' Републике Србије бр.124-13) Начелник Градске управе  доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 
Назив и адреса наручиоца: Град Лозница -Градска управа Лозница, Карађорђева број 2., 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Опис  предмета јавне набавке: Реконструкција вртића ''Лане''
Назив и ознака из општег речника  набавке: 45000000 Грађевински радови
Предмет јавне набавке: Радови
Процењена вредност јавне набавке: 1.584.122,85 без ПДВ-а,   1.900.947,42   са пдв-ом.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Природа и обим радова основна обележја радова и ознака из општег речника набавки: 
Грађевинки радови (рушење и демонтажа, столарски радови, керамичарски, молерски и подополагачки радови).

Вредност уговора се увећава за износ од 94.956,00 динара са пдв-ом из разлога што предмером радова везаних за извођење радова на објекту вртића ''Лане'' у Лозници није дефинисана израда шпалетни око прозора, након демонтаже старих дрвених и монтаже нових ПВЦ прозора. Нови ПВЦ прозори су постављени на место старих и као такви су фиксирани пур пеном, која у неком периоду експлоатације губи на волумену и полако деградира.  
Надзорни орган је обавестио инвеститора о ''превиду'' који је настао у току пројектовања.
Измена уговора  се односи на:

· члан 3. став 1.  Уговора о извођењу радова на вртићу ''Лане'' број 404-16-619/2015-III-1 од 15.04.2015. године, и гласи:
''Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Основног Уговора износи укупно 1.291.203,60 динара без пдв-а, односно 1.549.444,32 динара са пдв-ом'';
· члан 7:'' Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. основног Уговора. Примопредаја радова се врши комисијски у року од 7 дана од завршетка радова''.
Све остале одредбе уговора остају на снази.
На основу свега изнетог Градска управа града Лознице је донела одлуку да се измени Уговора о јавној набавци број: 14/2015 о извођењу радова -Реконструкција вртића ''Лане'', ЈНМВ број 404-16-619/2015-III-1 и на основу тога ће закључити Анекс уговора.
                                                                                                                    ГРАДСКА УПРАВА 

Службеник за јавне набавке                                                              Начелник Градске управе 

Слађана Томићевић, дипл.економиста                                       _____________________________
___________________________                                                 Милојка Смиљанић, дипл. правник
Достављено: 

- Управи за јавне набавке

- Државној ревизорској институцији

- Начелнику

- Архиву

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________               

Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

