

**ГРАД ЛОЗНИЦА**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**Адреса: Карађорђева бр.2**  
**Број: 404-18-837/2017-III-30**  
**Датум: 15.10.2018. године**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник Градске управе, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ**  
**УЛИЦЕ „КАРАЂОРЂЕВА“ У ЛОЗНИЦИ**  
**број 404-18-837/2017-III-15 од 28.07.2017. године**

Градска управа је дозволила измену Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији улице „Карађорђева“ у Лозници, број 404-18-837/2017-III-15 од 28.07.2017. године (заведен код Наручиоца), и то члана 5. уговора тако што рок извођења радова са 254 радних дана се повећава на 276 радних дана

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке су -Радови на реконструкцији улице „Карађорђева“ у Лозници

**Ознака из општег речника набавке: 45233120, 45233141,45233142**

1. Првобитна вредност Уговора износи **32.360.327,10** динара без ПДВ-а.
2. Измењена вредност Уговора: 32.360.327,10 динара без ПДВ-а.
3. Разлог за измену уговора је: припремне процедуре и стварање техничких услова у циљу прикључења црпне станице на електро мрежу и израда колских и пешачких улаза у дворишта.
4. Након разматрања достављеног Обавештења од стране извођача радова, наручилац је оценио да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115, став 2. Закона о јавним набавкама којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора.
5. Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама и члан 6. Уговора о јавној набавци, којим је дефинисано да се рок извођења радова продужава на захтев Извођача у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача.
6. Анекс Уговора о јавној набавци Радови на реконструкцији улице Карађорђева у Лозници, припремљен је у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**Одговорно лице наручиоца**

