



Град Лозница
Градска Управа
Број: 404-16-619/2015- III-1
Датум: 25.06.2015. године

Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13) Начелник Градске управе доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница -Градска управа Лозница, Карађорђева број 2., 15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Опис предмета јавне набавке: Реконструкција вртића "Лане"

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 1.584.122,85 без ПДВ-а, 1.900.947,42 са пдв-ом.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Природа и обим радова основна обележја радова и ознака из општег речника набавки:

Грађевински радови (рушење и демонтажа, столарски радови, керамичарски, молерски и подополагачки радови).

Вредност уговора се увећава за износ од 94.956,00 динара са пдв-ом из разлога што предмером радова везаних за извођење радова на објекту вртића "Лане" у Лозници није дефинисана израда шпалетни око прозора, након демонтаже старих дрвених и монтаже нових ПВЦ прозора. Нови ПВЦ прозори су постављени на место старих и као такви су фиксирани пур пеном, која у неком периоду експлоатације губи на волумену и полако деградира.

Надзорни орган је обавестио инвеститора о "превиду" који је настао у току пројектовања.

Измена уговора се односи на:

- члан 3. став 1. Уговора о извођењу радова на вртићу "Лане" број 404-16-619/2015-III-1 од 15.04.2015. године, и гласи:

"Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Основног Уговора износи укупно 1.291.203,60 динара без пдв-а, односно 1.549.444,32 динара са пдв-ом";

- члан 7:" Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. основног Уговора. Примопредаја радова се врши комисијски у року од 7 дана од завршетка радова".

-

Све остале одредбе уговора остају на снази.

На основу свега изнетог Градска управа града Лознице је донела одлуку да се измени Уговора о јавној набавци број: 14/2015 о извођењу радова -Реконструкција вртића "Лане", ЈНМВ број 404-16-619/2015-III-1 и на основу тога ће закључити Анекс уговора.

Град Лозница



Република Србија

Службеник за јавне набавке
Слађана Томићевић, дипл.економиста

ГРАДСКА УПРАВА
Начелник Градске управе

Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
- Начелнику
- Архиву