



Град Лозница  
Градска Управа  
Број:404-33-1275/2015-III-1/4  
Датум: 18.01.2016. године  
Л о з н и ц а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) Начелник Градске управе доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**Број:404-33-1275/2015-III-1/4**

Назив и адреса наручиоца: Град Лозница Градска управа Лозница, Карађорђева број. 2  
15300 Лозница.

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Предмет радова: Извођење радова на реконструкцији улице Бакал Милосава у Лозници  
Број јавне набавке: 29/2015.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

45233120 Радови на изградњи путева

45233141 Радови на одржавању путева

45233142 Радови на поправљању путева

Предмет јавне набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 68.333.333,34 без пдв-а

Врста поступка: Отворени поступак

Првобитна вредност уговора: 54.039.959,85 динара без пдв-а.

Нова вредност уговора: 55.941.308,63

Природа и обим радова :

Предметни радови се изводе по Пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуну радова наведених у Конкурсној документацији. На локацији Лозница у улици Бакал Милосава.

Назив понуђача: "КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О., ул. Милована Глишића бр.56, - носилац посла, и "Bauwesen" д.о.о. Лазаревац ул. Карађорђева број 32/а.

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** На основу члана 21. уговора број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године. врши се обрачун вишка и мака изведених радова.



## Образложење

Дана 25.08.2015. године, између градске управе града Лознице у својству Наручиоца, и групе понуђача коју чине **"КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О., ул. Милована Глишића бр.56**, - носилац посла, и "Bauwesen" д.о.о. Лазаревац ул. Карађорђева број 32/а - члан групе у својству извођача, закључен је уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Бакал Милосава, заведен код Наручиоца под бројем: 404-33-1275/2015-III-1 од 28.08.2015. године.

Извођач радова **"КОМПРЕСОР ИНГ" Д.О.О. Ваљево, ул. Милована Глишића бр. 56**, доставио је допис дана 24.11.2015. године којим захтева прихватање извођења вишка и мањка радова у складу са јединичним ценама датим у Понуду број: 131/15. од 06.08.2015. године, заведену под бројем: 15698/2015. од 07.08.2015 кодн Наручиоца;

Надзорни орган и Наручилац Градска управа Града Лознице дописом број: 2066/2015-III-1 дао је сагласност на захтев Извођача за извођење вишка и мањка радова – тако да нова уговорена вредност радова износи 55.941.308,63 динара без пдв-а.

Мањак радова износи 2.573.622,62 динара без пдв-а, а вишак радова износи 4.474.971,40 динара без пдв-а.

Разлика између утврђеног вишка и мањка радова износи 1.901.348,78 динара без пдв-а.

На основу свега изнетог, а у складу са чаном 115. Став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник" Републике Србије бр.124-13,68/2015.) одлучено је да се приступи закључењу Анекса IV Уговора о извођењу радова број: 404-33-1275/2015-III-1 од 25.08.2015. године.

Службеник за јавне набавке  
Слађана Томићевић, дипл.економиста

**ГРАДСКА УПРАВА**  
Начелник Градске управе  
Милојка Смиљанић, дипл. правник

Достављено:

- Управи за јавне набавке
- Државној ревизорској институцији
- Начелнику
- Архиву